

Protokół z zakończenia odbioru końcowego
zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie na podstawie umowy nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r. (CRU 19/0004756, W GK435/2019). – ETAP I i ETAP II
Protokół spisany w dniu 26.02.2021 r.

I. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Pełnomocnik Zamawiającego: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

II. Wykonawca: ZUE S.A., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków

III. Podstawa wykonania prac.

Umowa nr: 340/TS/DZ/26/2019 (CRU 19/0004756, W GK435/2019) z dnia 04.11.2019 r. na „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie”.

IV. Przedmiot odbioru.

ETAP I - Prace dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na placu Szarych Szeregów (węzeł tramwajowy Al. Piastów, Wojska Polskiego i Piłsudskiego) oraz torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz peronami tramwajowo-autobusowymi w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Odrodzenia. Przebudowa objęta była także infrastruktura w rejonie przebudowanego torowiska.

Zakres robót zgodnie z §1 pkt 1 umowy.

ETAP II - Prace dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Wyszyńskiego wraz ul. Nabrzeże Wieleckie. Przebudowa objęta była także infrastruktura w rejonie przebudowanego torowiska. Zakres robót zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1 umowy.

V. Zakres wykonanych prac

Zgodnie z dostarczonymi sprawdzonymi i potwierdzonymi obmiarami rzeczywiście wykonanych ilości robót.

VI. Zakończenie prac.

Pismem z dnia 27.01.2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego.

VII. Wykonawca przekazał dokumenty wymagane umową.

W dniu 27.01.2021 Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację zgodnie z §12 ust 4

VIII. Komisja odbioru

Przedstawiciel Zamawiającego w składzie

1. Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego – Marek Sroczyński,
2. Starszy Specjalista – Krzysztof Mazurak

Przy udziale Inspektora

1. Agnieszka Dzik – Inspektor branży drogowej

Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy

1. Mariusz Banaś – Kierownik Budowy
2. Łukasz Gruszecki – Dyrektor Kontraktu

Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o.

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, Polska
tel: (+48) 91 31 14 100, fax: (+48) 91 31 14 114
e-mail: sekretariat@ts.szczecin.pl
www.ts.szczecin.pl

KRS: 0000323711,
Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie
NIP: 302000476
REGON: 320604492
Wysokość kapitału zakładowego:
115.419.500,00 zł

IX. Uwagi

- ✓ W dniu 05.02.2021. Komisja rozpoczęła odbiór końcowy.
- ✓ Wykonawca dostarczył mapę powykonawczą dla Etapu II zatwierdzoną we właściwym ośrodku geodezyjnym - z uwagi na wprowadzony stan pandemii COVID-19, nie ma możliwości wskazania ostatecznej daty przyjęcia do zasobów.

X. Ustalenia komisji

Komisja potwierdza wykonanie:

- ✓ 1850,62 mtp – torowisko w konstrukcji bezpodsypkowej
- ✓ 150,26 mtp – torowisko o konstrukcji podsypkowej
- ✓ 5 kpl – rozjazdy dwutorowe pojedyncze w konstrukcji bezpodsypkowej
- ✓ 1 kpl – rozjazd dwutorowy podwójny w konstrukcji bezpodsypkowej
- ✓ 1 kpl – skrzyżowanie torów w konstrukcji bezpodsypkowej
- ✓ 2827 m – długość sieci trakcyjnej
- ✓ 7 kpl – sterowanie zwrotnic
- ✓ 9 kpl – smarownice torowe

Komisja stwierdza, że w dniu 26.02.2021 r. **odbior końcowy został dokonany.**

Lista obecności w załączeniu

Na tym protokół został zakończony i podpisany

Protokół został wykonany w 2 egz.

Protokołował: Krzysztof Mazurak

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Inspektora

Ze strony Wykonawcy

KIEROWNIK
Marek Spóczyński
Dział Techniczno-Inwestycyjny

Agnieszka DM

ZUE SA.
kierownik budowy
mgr inż. **Mariusz Banaś**

Starszy specjalista
Krzysztof Mazurak
Dział Techniczno-Inwestycyjny

ZUE SA.
dyrektor kontraktu
Lukasz Gruszecki

Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o.

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, Polska
tel: (+48) 91 31 14 100, fax: (+48) 91 31 14 114
e-mail: sekretariat@ts.szczecin.pl
www.ts.szczecin.pl

KRS: 0000323711,
Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie
NIP 3020000476
REGON: 320604492
Wysokość kapitału zakładowego:
115.419 500,00 zł



I Etap prac – „Przebudowa torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz przebudową sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej”

II Etap prac – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wyszyńskiego i ul. Nabrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej”

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie na podstawie umowy nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r. (CRU 19/0004756, WGK 435/2019).”

LISTA UCZESTNIKÓW Z ZAKOŃCZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO W DNIU 26.02.2021 r.

lp.	Nazwisko i Imię	Firma	Telefon	Podpis
1	MICHAŁSKA MONIKA	ZWE	516478828	
2	KISIELEŃSKI ZBIGNIEW	ZUESA	785660471	
3	Adam Wójtowicz	ZUESA	661 771 715	
4	Maciej Pakula	ZUESA	508016539	
5	Dziembowski Adam	ZUESA	608740301	
6	Oleksiak Sławomir	TRAKT		
7	Slesarczyński Jan	TRAKT	606202044	
8	Gulbski Przemysław	TRAKT		
9				
10				

