

## Notatka służbowa

ze spotkania u p. Elżbiety Masojć – Z-cy Prezydenta Miasta Szczecin  
w dniu 02.07.2007 r.

### Obecni:

1. Elżbieta Masojć – Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
2. Lidia Rogas – Dyrektor Wydziału Oświaty
3. Krystyna Bartnik – Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich
4. Bogusława Walas – Dyrektor Szkoły Podstawowej
5. Eulalia Fronczak – Raś – kier. Ref. Tech. w Wydziale Oświaty

### Ustalono:

1. Wydział Inwestycji zleci wykonanie projektu budowlanego na budowę segmentu żywieniowo – administracyjno - sportowego w miejscu po rozbiorce istniejącej sali gimnastycznej oraz na remont odzyskanych pomieszczeń na sale dydaktyczne łącznie z instalacjami wodnokanalizacyjnymi i energetycznymi. Finansowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2007. Wydział Oświaty przekaze ww. środki do Wydziału Inwestycji. Realizacja zadania - rok 2008.
2. Wydział Oświaty zleci wykonanie projektu budowlanego na remont 2 pionów sanitariatów oraz ocieplenie budynku szkoły wraz z remontem wejść i kolorystyką. Ze względu na planowaną rozbudowę szkoły ocieplenie budynku ograniczone będzie do 3 elewacji. Realizacja remontu toalet i elewacji – 2007 r.
3. Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych i w stołówce zostanie zrealizowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 po przekazaniu niezbędnych środków (~ 40 000 zł.).
4. WIM zgłosi zmianę do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącą maksymalnego procentu zabudowy – dopuszczający procent powierzchni zabudowy 20 %.
5. Ustalono harmonogram prac:
  - WIM –  
ogłoszenie przetargu dot. pkt. 1 – do 15 sierpnia 2007  
wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę – 30.04.2008  
realizacja zadania od 07 2008 do 07 2009

Uwaga: powyższy harmonogram zakłada zatwierdzenie zmiany w MPZP do lutego 2008.

• WOŚ –

wykonanie dokumentacji projektowej - koniec sierpnia  
realizacja zadania - od 15 października do końca roku.

Uwaga : realizacja uzależniona od warunków atmosferycznych. WOŚ  
zawnioskuje o ujęcie modernizacji szkoły jako zadanie przechodzące na  
rok 2008.

Podpisy:

1. ..... *Andrzej Myszcz*
2. ..... *Rogalski*
3. ..... *Polak*
4. *Białan* .....
5. *Franuszek - Leś* .....